

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2017

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium Janka Jesenského
Sídlo: Radlinského 665/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca: RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0050 4809
IČO: 17050227
DIČ: 2021054673
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky (ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KUDOS, s.r.o.
Sídlo: Poľná č. 130, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Adresa: Poľná č. 130, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Štatutárny zástupca: Peter KÚDELA
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Partizánske
IBAN: SK66 7500 0000 0040 1566 3155
IČO : 46 545 174
DIČ : 2023461627
IČ DPH :
Reg. č. z Obchodného registra : Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 25791/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Peter KÚDELA
Tel.: 0903 453 027
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 08/2017.

Článok II

Predĺženie času plnenia

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na základe neovplyvniteľných skutočností (nepriaznivé a daždivé počasie v mesiaci september 2017 neumožňujúce vykonať exteriérové betonárske práce) na predĺžení času plnenia zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. predmetnej Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termínoch:

- **Odizolovanie a rekonštrukcia podlahy kotolne do 31.10.2017**
- **Rekonštrukcia plotu na parkovisku v areáli školy do 30.10.2017**

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 08/2017 uzatvorenej dňa 26.04.2017 medzi vyššie uvedenými zmluvnými stranami zostávajú nezmenené.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 29.09.2017 V Bánovciach nad Bebravou dňa 29.09.2017


.....
RNDr. Elena KACVINSKÁ, riaditeľka
za objednávateľa


.....
Peter KÚDELA konateľ spoločnosti
za zhotoviteľa