

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ZoD/02/2018 na vykonanie prác na diele

### „Odstránenie havárie strechy na budove B“

uzatvorený v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

## Článok I.

### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová  
**Sídlo:** Lipová 8, 972 51 Handlová  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Jozef Barborka, riaditeľ školy  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK66 8180 0000 0070 0050 6353  
**IČO:** 42 024 471  
**DIČ:** 2022438561

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Janka Dežerická, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

**Telefónny kontakt:** 0901 918 436  
(ďalej len "objednávateľ")

#### 1.2 Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** IMREX, s.r.o.  
**Sídlo:** Bobrovec 214, 032 21 Bobrovec  
**Štatutárny zástupca:** Ivan Gežík, Milan Rak, konatelia spoločnosti  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš  
**IBAN:** SK41 0200 0000 0012 3991 0051  
**IČO :** 36 378 500  
**DIČ :** 2020126207  
**DPH:** SK2020126207

Reg. č. z Obchodného registra: okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10975/L

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ivan Gežík

**Telefónny konatkt:** 0903 512 272  
(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č.1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie prác na diele „Odstránenie havárie strechy na budove B“ zo dňa 23.11.2018 mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

**Článok IV.  
Čas plnenia**

Sa mení článok:

4.1 Práce na odstránení havarijného stavu boli z dôvodu dlhodobého nepriaznivého počasia prerušené. Práce budú obnovené na základe pokynu objednávateľa v rozsahu uvedenom v článku III. zmluvy ZoD/02/2018.

**Článok VII.  
Podmienky uskutočnenia prác  
Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie  
ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP**

Sa dopĺňa článok:

7.30 Počas prerušenia prác sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť kritické časti strechy proti zatekaniu do budovy.

V Handlovej, dňa 20.12.2018



Za objednávateľa  
Mgr. Jozef Barborka, riaditeľ



Za zhotoviteľa  
Ivan Gežík, konateľ  
Milan Rak, konateľ