

Dodatok 1
k Zmluve o dielo
č. ZoD 11/01/2020-ZRTEC

uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, (ďalej len ako „dodatok“ v gramatickom tvare)

medzi:

Objednávateľom

názov : Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
sídlo: : 052 01 Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6
e-adresa : skola@tasnv.sk
IČO : 0052 1663
DIČ : 2020736256
Banka : Štátna pokladnica
číslo účtu IBAN : SK87 8180 0000 0070 0019 2374
konajúci vo veciach zmluvy : RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy
konajúci vo veciach technických : Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa
(ďalej ako „**Objednávateľ**“ alebo „**Mandant**“)

a

Zhotoviteľom

názov : Zoidberg Projekt s. r. o.
sídlo: : Račí potok 27, 04001, Košice
e-adresa : pavol@zpr.sk
IČO : 45577056
DIČ : 2023060677
IČ DPH : SK2023060677 podľa §7a (nie je platcom DPH)
Banka : Fio Banka, Košice
číslo účtu IBAN : SK2583300000002101681086
konajúci vo veciach zmluvy : Ing. Arch. Pavol Mészáros, PhD.
konajúci vo veciach technických : Ing. Arch. Pavol Mészáros, PhD.
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“ alebo „**Mandatár**“)


(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ v gramatickom tvare a jednotlivivo ako „**Zmluvná strana**“ v gramatickom tvare).

Článok I
Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 12, ods. 12.5 Zmluvy o dielo č. ZoD 11/01/2020-ZRTEC zo dňa 29.04.2020 (ďalej len „Zmluva“), a to na základe požiadavky a zdôvodnenia zhotoviteľa zo dňa 23.06.2020 dohodli na tomto:

- 1.1 čl. 3, ods. 3.1 sa mení na znenie:
„3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.2 sú nasledovné:
a) protokolárnym odovzdaním časti 2.2.1 a 2.2.2a) od dňa platnosti zmluvy do 15.07.2020 (výkresová dokumentácia a správa) a podrobný, v druhom stupni PD nemeniteľný, rozpočet CÚ 2020 a CÚ 2021 s 5% navýšením do 31.07.2020,
b) protokolárnym odovzdaním časti 2.2.3 do 30.09.2020,
c) protokolárnym odovzdaním časti 2.2.2b) do 30.11.2020.
d) protokolárnym odovzdaním časti 2.2.4 od začatia realizácie diela do doby jeho ukončenia“.
- 1.2 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Za Objednávateľa, v Spišskej Novej Vsi dňa 29.06.2020



Technická akadémia
Hviezdoslavova 6 ②
052 01 Spišská Nová Ves

RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy

Za Zhotoviteľa, v Spišskej Novej Vsi dňa 29.06.2020



Ing. arch. Pavol Mészáros, PhD., konateľ