

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
- 4.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doterajšom znení.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s týmto dodatkom pripájajú svoje podpisy-

V Banskej Bystrici, dňa 22.12.2017

za objednávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slobodného slovenského vysielateľa
Skuteckého 8
BANSKÁ BYSTRICA

**Základná škola Slobodného slovenského
vysielateľa Banská Bystrica**
Mgr. Zuzana Sedláčková, riaditeľka školy

za zhotoviteľa

Filo - restauro, s.r.o.
Bat'ovská 200/26

akad.sochár Ján Filo
konateľ

celková rekonštrukcia. Nakoľko zazmluvnená bola len lokálna oprava, z toho dôvodu v rámci uzavretej zmluvy vznikli práce navyiac.

- 2.3. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o potrebe vykonania prác navyiac a o dopade vykonania prác navyiac na cenu diela, pričom objednávateľ s vykonaním prác navyiac súhlasil.
- 2.4. S prihliadnutím na uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. IV. ods. 4.4. dohodli na zmene rozsahu diela a ceny diela.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany si dohodli, že rozsah diela špecifikovaný v čl. II.ods. 2.1. zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy sa rozširuje o práce navyiac.
- 3.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že celková cena za vykonanie diela špecifikovaná v čl. IV. ods. 4.1. zmluvy sa navyšuje o cenu za vykonanie prác navyiac v sume 15.000,- Eur (slovom pätnásťtisíc eur) vrátane DPH a teda celková cena za vykonanie diela predstavuje 46.389,60 Eur vrátane DPH, z toho cena za vykonanie diela bez DPH predstavuje čiastku 38.658,- Eur a DPH vo výške 20 % predstavuje čiastku 7.731,60 Eur.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný ods. 5.2. č. V. zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným ustanovením:
- ...5.2. Zvyšná časť ceny diela bude uhradená v štyroch splátkach nasledovne:*
- *zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na prvú splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 12.000,- Eur (slovom dvanásťtisíc eur) vrátane DPH k 25.9.2017 nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle odst. 7.2. tejto zmluvy,*
 - *zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na druhú splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 7.389,60 Eur (slovom sedemtisíctristoosemdesiatdeväť 60/100 eur) vrátane DPH k 25.10.2017, nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods.7.2. tejto zmluvy,*
 - *zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na tretiu splátku zvyšnej časti ceny diela vo výške 15.000,- Eur (slovom pätnásťtisíc eur) vrátane DPH k 29.12.2017, nie však skôr, ako po vykonaní diela v zmysle ods.7.2. tejto zmluvy.*

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Základná škola Slobodného slovenského vysielача Banská Bystrica
Skuteckého 8
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy

Bankové spojenie: ČSOB banka, Banská Bystrica

Číslo účtu: IBAN: SK [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

1.2. **Zhotoviteľ:** Filo-restauro,s.r.o.
Peťovská 390/26
976 31 Vlkanová

Bankové spojenie: Poštová banka Banská Bystrica

Číslo účtu: I [REDACTED] 0000000020539847

IČO: [REDACTED]

IČ DPH: [REDACTED]

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica odd. Sro vložka č. 26020/S

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Dňa 1. 7. 2017 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzavretá zmluva o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Stavebné úpravy – Rekonštrukcia fasád objektu školy“, podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia diela a rozpočet (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela stanovenú v článku IV. tejto zmluvy, a to za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
- 2.2. Pri realizácii časti dvorových fasád v časti poškodenej korunnej rímsy sa po postavení lešenia rozsah prác oproti zazmluvnenej časti rozšíril, pretože bolo potrebné predmetnú korunnú rímsu rekonštruovať v celej ploche, t.j. demontáž,