

Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 7/2019
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Základná škola Krosnianska 2, Košice
Štatutárny orgán: Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Krosnianska 2, 040 22 Košice
IČO: 35546867
DIČ: 2021675106
IBAN: SK67 5600 0000 0005 0318 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.
Sídlo: Letná 42, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Loja, Miroslav Hajduček – konatelia spoločnosti
IČO: 44 868 707
DIČ: 2022857474
IČ DPH: SK2022857474
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 29 0200 0000 0026 2547 1653
Zhotoviteľ je zapísaný v OR OS Košice I oddiel: Sro, vložka č. 24030/V

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV.ods.3 Zmluvy o dielo č. 7/2019 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „138 329,79 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „154 314,72 EUR bez DPH“ (slovom: jednototísícpäťdesiatštyritisícristoštrnásť EUR 72/100)“, slová „27 665,96 EUR“ sa nahrádzajú slovami „30 862,94 EUR (slovom: tridsaťtisícosemstošesťdesiatdva EUR 94/100)“ a slová „165 995,75 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „185 177,66 EUR s DPH“ (slovom: jednototísícosemdesiatpäťtisícstosedemdesiatsedem EUR 66/100 EUR)“.
2. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 02.12.2019“.
3. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 02.12.2019

V Košiciach dňa 4.12.2019

V Košiciach dňa 4.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľ základnej školy

.....
Ing. Ľubom
konateľ