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[bookmark: _Toc3]Wstęp
Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:
· dostępność architektoniczna,
· dostępność cyfrowa,
· dostępność informacyjno- komunikacyjna,
· pozostałe działania.
Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:
· działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)
· współpracy z organizacjami pozarządowymi;
· szkolenia pracowników;
· informowania o działaniach na rzecz dostępności;
· podnoszenia jakości obsługi klientów.
W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

[bookmark: _Toc4]Podstawa prawna
Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).
Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).
Inne ustawy dotyczące dostępności:
· ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),
· ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).
Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

[bookmark: _Toc5]Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności
1. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SP im. Jana Czochralskiego w Kcyni
2. Regulamin podmiotu
3. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni z oddziałami przedszkolnymi

[bookmark: _Toc6]Osoby ze szczególnymi potrzebami
Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:
· poruszające się na wózku lub o kulach,
· kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,
· rodzice z wózkami dziecięcymi,
· niewidome i słabowidzące,
· z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,
· głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,
· z zaburzeniami psychicznymi,
· z niepełnosprawnością intelektualną,
· cudzoziemcy,
· mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem
· o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),
· starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,
· kobiety w ciąży.
Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

[bookmark: _Toc7]Analiza stanu zastanego
Mieścimy się w 2 budynkach. 
Jesteśmy administratorem 1 strony internetowej pod adresem: www.spkcynia.edupage.org 
Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy audyty obu obieków szkoły w lokalizacji ul. B. Pobożnego 1, ul. Wyrzyska 12. 

[bookmark: _Toc8]Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności
Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:
1. dostępność architektoniczna,
2. dostępność cyfrowa,
3. dostępność informacyjno- komunikacyjna,
4. pozostałe działania.
Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
1.1. Audyt dostępności architektonicznej
1.2. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.
2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
3.1. Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.
Szkoła posiada pętle indukcyjną w lokalizacji przy ul. Wyrzyskiej 12. Brakuje drugiej pętli przy ul. B. Pobożnego 1. 
4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
4.1. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
4.2. Dzielenie się wiedzą z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji

[bookmark: _Toc9]Cel i działania
Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:
1. Działania w obszarze dostępności architektonicznej
1.1. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.
1.2. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.
1.3. Realizacja podjazdu dla wózków przy ul. B. Pobożnego od tyłu budynku.
2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej
2.1. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny.
3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej
3.1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.
3.2. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.
3.3. Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli..
4. Działania w obszarze pozostałych działaniach
4.1. Zakup planu tyflograficznego dla obu lokalizacji szkoły.
4.2. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi.
4.3. Zakup systemu przyzywowego Call Hear.
4.4. Zakup tabliczek brajlowskich.


[bookmark: _Toc10]Harmonogram realizacji
[bookmark: _Toc11]Dostępność architektoniczna
[bookmark: _Toc12]1. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.
Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Zaplanowano na lata 2023 - 2024 
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2023-09-01

[bookmark: _Toc13]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Zakup taśmy/farby.
	administrator budynku
	4
	500

	1. 2
	Oznaczenie schodów
	administrator budynku
	4
	0



[bookmark: _Toc14]2. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu
Zapewnienie miejsc parkingowych ułatwia dostęp do podmiotu osobom z niepełnosprawnością ruchu. Wynika z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zaplanowane na lata 2023- 2024. 
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2023-09-01

[bookmark: _Toc15]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	Wykonanie dodatkowych miejsc
	administrator budynku
	48
	1000



[bookmark: _Toc16]3. Realizacja podjazdu dla wózków przy ul. B. Pobożnego od tyłu budynku
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc17]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Zakup poręczy i przygotowanie podjazdu
	administrator budynku
	12
	5000





[bookmark: _Toc18]Dostępność cyfrowa
[bookmark: _Toc19]1. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny
Strona internetowa powstała wiele lat temu i podejrzewamy, że nie spełnia aktualnych wymagań dostępności cyfrowej. Nie mamy odpowiednich kompetencji, żeby ją samodzielnie zbadać, a cyfrowa dostępność jest wymagana przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Chcemy, żeby nasza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i intelektualną. Produktami audytu będą raport o stanie dostępności, rekomendacje do zmian.
Zaplanowano na 2024 rok. 
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc20]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Przygotowanie opisu zamówienia i opublikowanie
	koordynator_ka ds. dostępności
	4
	0

	1. 2
	Przeprowadzenie audytu przez wyłonionego wykonawcę
	administrator budynku
	3
	1000

	1. 3
	Odbiór raportu i rekomendacji, dodatkowe konsultacje z wykonawcą
	administrator budynku
	2
	0





[bookmark: _Toc21]Dostępność informacyjno-komunikacyjna
[bookmark: _Toc22]1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM
Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.
 
Nawiązanie współpracy - umowa z Polskim Związkiem Głuchych 
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2023-09-01

[bookmark: _Toc23]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie
	koordynator_ka ds. dostępności
	4
	0

	1. 2
	ustalenie zasad współpracy oraz komunikowania się przy realizacji usługi
	koordynator_ka ds. dostępności
	2
	0

	1. 3
	podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym i realizacja nagrania
	koordynator_ka ds. dostępności
	4
	0

	1. 4
	umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM w stronie www podmiotu (np. zakładka kontakt lub inna dedykowana dostępności) responsible: komórka IT/redaktor_ka strony www
	koordynator_ka ds. dostępności
	1
	0



[bookmark: _Toc24]2. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM
Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. cel: zapewnienie dostępu do informacji.
 
Nagranie we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oddział w Bydgoszczy. 
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc25]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	przygotowanie tekstu informacji
	koordynator_ka ds. dostępności
	1
	brak

	2. 2
	wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie
	koordynator_ka ds. dostępności
	2
	brak

	2. 3
	nagranie
	podmiot zewnętrzny
	12
	2000

	2. 4
	umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www
	komórka IT/redaktor_ka strony www
	1
	0



[bookmark: _Toc26]3. Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.
Zakup pętli indukcyjnej stałej do dyspozycji klientów ze szczególnymi potrzebami cel: ułatwienie w komunikacji z osobami z problemami słuchu.
Zakup pętli na potrzeby lokalizacji szkoły przy ul. B. Pobożnego 1. 
Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc27]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Wybór i podpisanie umowy z dostawcą pętli
	koordynator_ka ds. dostępności
	12
	2500

	3. 2
	Szkolenie pracowników z obsługi pętli (minimum 2 osoby)
	koordynator_ka ds. dostępności
	1
	0





[bookmark: _Toc28]Pozostałe działania
[bookmark: _Toc29]1. Zakup planu tyflograficznego dla obu lokalizacji szkoły
Plany tyflograficzne to mapy miejsc tworzone w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się na nich czytelną i kontrastową grafikę.
Najprostszym systemem pomagającym zorientować się w nieznanej nam przestrzeni są systemy tabliczek informacyjnych. Nie są one jednak wystarczające w miejscach o skomplikowanej strukturze przestrzennej i wszędzie tam, gdzie chcemy pokazać w jaki sposób trafić do szukanego miejsca. Opisanie brajlem numerów gabinetów to mało na przykład w dużym gmachu urzędu lub szpitala. Osoby widzące korzystają z planów budynków i tym właśnie dla osób niepełnosprawnych są plany tyflograficzne.
Ze względu na technikę wykonania rozróżniamy różne typy planów tyflograficznych.
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc30]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	1. 1
	Plan tyflograficzny - 2 szt.
	koordynator_ka ds. dostępności
	12
	16000



[bookmark: _Toc31]2. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi
Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cel: bezpieczna ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami. Sprzęt: wózek ewakuacyjny (zalecany) lub mata ewakuacyjna. Element zakupu- szkolenie z obsługi sprzętu.
 
Zaplanowany na rok 2024
Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc32]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	2. 1
	Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup sprzętu
	koordynator_ka ds. dostępności
	2
	0

	2. 2
	Wybór i podpisanie umowy z dostawcą sprzętu
	koordynator_ka ds. dostępności
	12
	0

	2. 3
	Dostawa sprzętu
	koordynator_ka ds. dostępności
	1
	20000

	2. 4
	Szkolenie pracowników z obsługi sprzętu (minimum 2 osoby)
	koordynator_ka ds. dostępności
	1
	0



[bookmark: _Toc33]3. Zakup systemu przyzywowego Call Hear
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc34]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	3. 1
	Zakup systemu Call Hear
	koordynator_ka ds. dostępności
	12
	800



[bookmark: _Toc35]4. Zakup tabliczek brajlowskich
Zakup tabliczek brajlowskich na drzwi PMMA na dzrwi z NFC i QR kodem. 
 
Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności
Data początkowa: 2024-01-01

[bookmark: _Toc36]Zadania
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka odpowiedzialna
	Czas trwania [tyg.]
	Szacowany koszt [zł]

	4. 1
	Zakup tabliczek na 100 szt.
	koordynator_ka ds. dostępności
	12
	15500





[bookmark: _Toc37]Szacowany koszt realizacji planu
1. Dostępność architektoniczna: 6 500 zł
2. Dostępność cyfrowa: 1 000 zł
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 4 500 zł
4. Pozostałe działania: 52 300 zł

Suma szacowanych kosztów: 64 300 zł

[bookmark: _Toc38]Monitoring realizacji
Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.


 
Plan został przygotowany przez: Bartosz Łyszczarz - koordynator dostępności 
 
Osoba zatwierdzająca plan: Aleksandra Doiczman 
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Data Data
Nr Dziatania i zadania
poczatkowa koncowa

2023-09-01 Dostepnosc architektoniczna 2024-08-02

2024-01-01 3 | 2024-03-25

2024-01-01 Dostepnosc cyfrowa 2024-03-04
2024-01-01 1 |n = 2024-03-04
2023-09-01 Dostepnos¢ informacyjno-komunikacyjna 2024-04-22

2023-09-01 1 |n!n 2023-11-16

2024-01-01 Pozostate dziatania 2024-04-22

2024-01-01 1 |— 2024-03-25
2024-01-01 2 |EE 2024-04-22
2024-01-01 3 | 2024-03-25
2024-01-01 4 |“ 2024-03-25
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